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Abstrak: Penyediaan sarana transportasi jalan yang nyaman seperti jalan paving 
adalah salah satu bentuk perhatian Pemerintah untuk masyarakat sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta mempercepat pembangunan 
ekonomi daerah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor 
Desa Paras. Metode yang dilakukan dalam penelitian di Kantor Desa Paras adalah 
metode analisis deskriptif, dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah dengan cara  penelitian lapangan (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi) 
serta penelitian kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan 
metode PERT dan CPM. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengerjaan proyek 
jalan paving di Desa Paras untuk proyek yang sudah selesai dianalisa menggunakan 
metode CPM dapat berkurang selama 3 hari, yaitu waktu pengerjaan selama 14 hari 
dapat menjadi 11 hari. Dan proyek yang belum selesai dianalisa menggunakan metode 
PERT dapat berkurang selama 19 hari, yaitu rencana waktu pengerjaan selama 60 hari 
dapat menjadi 41 hari. Kedua metode tersebut dapat mempercepat pengerjaan proyek 
jalan paving. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode PERT dan CPM 
mampu mencapai efektivitas waktu dalam pengerjaan proyek jalan paving di Desa 
Paras. 
Kata kunci : PERT, CPM, Efektivitas waktu 
 
I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Dalam rangka mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional, 
pemerintah memberikan perhatian yang 
sebesar-besarnya pada pembangunan 
di pedesaan. Perhatian yang besar 
terhadap pedesaan itu didasarkan pada 
kenyataan bahwa desa merupakan 
tempat berdiamnya sebagian besar 
masyarakat Indonesia. Pembangunan 
pedesaan selayaknya mengarah pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. Pemberdayaan masyarakat 
pedesaan dapat dilihat pula sebagai 
upaya mempercepat pembangunan 
pedesaan melalui penyediaan sarana 
dan prasarana serta upaya 
mempercepat pembangunan ekonomi 
daerah yang efektif dan kokoh. 
Pembangunan nasional Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus 
meningkat dan berubah ke arah yang 
lebih baik melalui pelaksanaan 
program-program pembangunan jalan 
desa yang merupakan jaringan 
transportasi yang paling dominan 
digunakan oleh penduduk untuk 
beraktivitas, karena itu jalan memiliki 
peranan penting dalam pembangunan 
daerah. 
Dalam teori pembangunan desa 
yang merupakan pemanfaatan hasil 
pembangunan  fisik desa yaitu dengan 
membangun atau memperbaiki sarana 
jalan desa akan menciptakan dan 
memperbaiki kehidupan masyarakat 
desa. Dengan adanya pembangunan 
sarana jalan, masyarakat dapat 
menggunakan jalan tersebut untuk 
berbagai kebutuhan yang mereka 
perlukan, seperti melakukan 
pengangkutan dan pemasaran hasil 
pertanian. Jalan merupakan urat nadi 
kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya 
arus jalan akan sangat menunjang 
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perkembangan perekonomian dan 
sosial suatu daerah. Sehingga 
pembangunan sarana transportasi jalan 
akan mempermudah dan mempercepat 
arus barang dan jasa. Jalan juga 
merupakan suatu lintasan yang 
berhubungan suatu tempat dengan 
tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan 
juga merupakan kebutuhan utama bagi 
masyarakat di suatu tempat untuk 
meningkatkan pembangunan di 
berbagai bidang yang meliputi bidang 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial 
dan lain sebagainya. 
Saat ini masalah infrastruktur 
jalan menjadi agenda penting untuk 
dibenahi Pemerintah Daerah, karena 
infrastruktur merupakan penentu utama 
keberlangsungan kegiatan 
pembangunan, diantaranya untuk 
mencapai target pembanguan ekonomi 
demi mencapai kesejahteraan 
masyarakat khususnya yang ada di 
pedesaan. Dalam jangka pendek 
pembangunan infrastruktur jalan akan 
menciptakan lapangan kerja di bidang 
konstruksi, dan dalam jangka 
menengah-panjang akan mendukung 
peningkatan efisiensi dan produktifitas 
sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga 
pembangunan infrastruktur jalan dapat 
dianggap sebagai strategi untuk 
mendorong peningkatan kualitas 
pendidikan, pertumbuhan ekonomi, 
pengentasan kemiskinan, peningkatan 
kualitas hidup, peningkatan kemudahan 
mendapatkan barang dan jasa. Di sisi 
lain, kegiatan pembangunan 
infrastruktur jalan ini juga mempunyai 
potensi yang besar untuk menimbulkan 
dampak lingkungan yang akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan 
masyarakat setempat. Dengan adanya 
pembangunan infrastruktur jalan ini 
akan terbentuknya pembuatan jalan 
utama, pembuatan saluran-saluran air 
dan cabang-cabang jalan sebagai 
pematokan lahan. Dan ini akan menjadi 
sangat penting bagi lingkungan 
setempat sehingga setiap kegiatan 
masyarakat di pedesaan dapat berjalan 
dengan baik dan bebas dari serangan 
penyakit. Demikian juga dengan siswa-
siswi yang menempuh pendidikan ke 
pusat kecamatan atau pusat perkotaan 
mobilitas mereka pun semakin lancar 
serta proses pembelajaran pun juga 
semakin meningkat. 
Dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan pada umumnya 
memiliki batas waktu (deadline), artinya 
proyek harus diselesaikan sebelum 
atau tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. Berkaitan dengan masalah 
proyek ini maka keberhasilan 
pelaksanaan sebuah proyek tepat pada 
waktunya merupakan tujuan yang 
penting bagi pemilik proyek. Demi 
kelancaran jalannya sebuah proyek 
dibutuhkan manajemen yang akan 
mengelola proyek dari awal hingga 
proyek berakhir, yakni manajemen 
proyek. Ketepatan waktu penyelesaian 
suatu proyek merupakan salah satu 
aspek yang dinilai pelanggan 
(masyarakat). Oleh karena itu, 
sebaiknya perusahaan memberikan 
perhatian khusus pada masalah 
perencanaan dan pengendalian waktu 
proyek agar dapat mencapai target 
waktu penyelesaian tanpa mengurangi 
kualitas pengerjaannya. Dengan 
perencanaan yang baik diharapkan 
waktu penyelesaian suatu proyek dapat 
sesuai dengan target waktu yang 
diharapkan. Beberapa metode telah 
dikembangkan untuk mengatasi hal ini, 
diantaranya metode network planning. 
Metode network planning merupakan 
salah satu tehnik yang dapat digunakan 
manajer untuk membantu memutuskan 
berbagai masalah, khususnya 
perencanaan, penjadwalan, dan 
pengendalian proyek. Berbagai macam 
analisis jaringan kerja yang sangat luas 
pemakaiannya adalah metode jalur 
kritis (CPM - Critical Path Method) dan 
metode tehnik evaluasi dan review 
proyek (PERT - Program evaluation 
and review technique) 
Berikut adalah dua (2) data terbaru 
pengerjaan proyek pembangunan jalan 
paving di Desa Paras Kec. Pangkur 
Kab. Ngawi Jawa Timur : 
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1. Data penyelesaian proyek 
pembangunan jalan paving 
Dusun Manggong Desa Paras 
Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa 
Timur 
 
Pekerjaa
n 
Pan
jang 
(M) 
Leb
ar 
(M) 
Perio
de 
Peker
jaan 
Total 
Waktu 
Penyel
esaian 
Harga 
Total 
Proyek 
Pemban
gunan 
Jalan 
Paving 
Dusun 
Manggo
ng  
154 3,2 21 
Nov 
2016 
- 04 
Des 
2016 
14 Hari Rp 
80.00
3.000 
2. Data penyelesaian proyek 
pembangunan jalan paving 
Dusun Paras Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
Pekerj
aan 
Pan
jang 
(M) 
Leb
ar 
(M) 
Rencana 
Periode 
Pekerjaa
n 
Rencan
a Total 
Waktu 
Penyel
esaian 
Har
ga 
Tot
al 
Proyek 
Pemba
ngunan 
Jalan 
Paving 
Dusun 
Paras  
926 3,2 -Tahap 1 
= 3 Jul 
2017 – 2 
Agst 
2017 & 
-Tahap 2 
= 1 Sept 
2017 - 1 
Okt 
2017. 
60 Hari Rp 
532.
669.
000 
Sumber : Data dari staf pembangunan 
desa Paras 
 
Dari data diatas, terdapat dua (2) 
data pekerjaan proyek pembangunan 
jalan paving yang sudah selesai 
dikerjakan dan sedang dikerjakan. 
Proyek pembangunan jalan paving 
Dusun Manggong yang sudah 
dikerjakan akan dianalisa 
menggunakan metode CPM (Critical 
Path Method), dan proyek 
pembangunan jalan paving Dusun 
Paras yang sedang dikerjakan akan 
dianalisa menggunakan metode PERT 
(Program evaluation and review 
technique). Sehubungan dengan latar 
belakang dan penjelasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan metode 
PERT (Program evaluation and 
review technique) dalam proyek 
pembangunan jalan paving 
Dusun Paras Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
2. Bagaimana penerapan Metode 
CPM (Critical Path Method) 
dalam proyek pembangunan jalan 
paving Dusun Manggong Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi 
Jawa Timur 
3. Bagaimana analisis penerapan 
metode PERT dan CPM dalam 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi 
Jawa Timur 
 
Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian tentunya 
ada tujuan yang ingin dicapai sesuai 
latar belakang dan rumusan masalah 
yang telah diuraikan, maka penelitian 
ini bertujuan untuk:  
1. Mengetahui penerapan metode 
PERT (Program evaluation and 
review technique) dalam 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Paras Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
2. Mengetahui penerapan Metode 
CPM (Critical Path Method) 
dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Manggong Desa Paras 
Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa 
Timur 
3. Mengetahui analisis penerapan 
metode PERT dan CPM dalam 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi 
Jawa Timur. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
Proyek 
Menurut Schwalbe dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman (2014:2), 
yaitu : 
 “Proyek adalah usaha yang 
bersifat sementara untuk menghasilkan 
produk atau layanan yang unik. Pada 
umumnya proyek melibatkan beberapa 
orang yang saling berhubungan 
aktivitasnya dan sponsor utama proyek 
biasanya tertarik dalam penggunaan 
sumber daya yang efektif untuk 
menyelesaikan proyek secara efisien 
dan tepat waktu”. 
Menurut Larson dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman (2014:2), 
yaitu:  
“Proyek adalah kegiatan yang 
kompleks, tidak rutin, dan usaha satu 
waktu yang dibatasi oleh waktu, 
anggaran, sumber daya, dan spesifikasi 
kinerja yang dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan”.  
Menurut Rakos dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman (2014:2), 
yaitu:  
“Proyek adalah aktivitas yang 
menghasilkan produk dan jasa. Proyek 
selalu dimulai dengan adanya masalah, 
yaitu user mendatangi tim proyek untuk 
meminta solusi menyelesaikan 
masalahnya”. 
 
Pert 
Menurut Schroeder dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman 
(2014:324), yaitu : 
“Metode PERT (Program 
evaluation and review technique) 
adalah metode penjadwalan proyek 
yang berdasarkan jaringan yang 
memerlukan tiga dugaan waktu untuk 
setiap kegiatan. Dengan menggunakan 
tiga dugaan waktu ini, peluang 
penyelesaian proyek pada tanggal yang 
ditetapkan dapat dihitung, bersama 
dengan waktu mulai dan akhir standar 
untuk flap kegiatan atau kejadian. 
Maksud dari ketiga dugaan waktu 
tersebut, yaitu : 
1. Waktu optimis (a)  
Waktu kegiatan jika semuanya 
berjalan dengan baik tanpa 
hambatan-hambatan atau 
penundaan-penundaan. 
2. Waktu paling mungkin (m)  
Waktu kegiatan yang akan terjadi 
jika suatu kegiatan dilaksanakan 
dalam kondisi normal, dengan 
penundaan-penundaan tertentu 
yang dapat diterima. 
3. Waktu pesimis (b) 
Waktu kegiatan jika terjadi 
hambatan atau penundaan lebih 
semestinya. 
 
CPM 
Menurut Schroeder dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman 
(2014:338), yaitu:  
“Critical Path Method (CPM)” 
adalah metode berdasarkan jaringan 
yang menggunakan keseimbangan 
waktu-biaya linear. Setiap kegiatan 
dapat diselesaikan lebih cepat dari 
waktu normalnya dengan cara 
memintas kegiatan untuk sejumlah 
biaya tertentu. Dengan demikian, jika 
waktu penyelesaian proyek tidak 
memuaskan, beberapa kegiatan 
tertentu dapat dipintas untuk dapat 
menyelesaikan proyek dengan waktu 
yang lebih sedikit”. Dalam 
operasionalnya CPM (Critical Path 
Method) adalah suatu metode dengan 
menggunakan diagram anak panah 
untuk menentukan lintasan kritis 
sehingga disebut juga metode lintasan 
kritis. CPM menggunakan satu angka 
estimasi durasi kegiatan yang tertentu. 
 
Efektivitas Waktu 
Rahardjo Adisasmita (2011:70) 
mengemukakan bahwa “Efektivitas 
merupakan rangkaian input, proses dan 
output dalam memandang suatu hal 
tertentu”. Dalam suatu organisasi atau 
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perusahaan, program atau kegiatan 
dinilai efektif apabila output yang 
dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 
diharapkan. Efektivitas merupakan 
suatu kondisi atau keadaan dimana 
dalam memilih tujuan yang hendak 
dicapai dan sarana atau peralatan yang 
digunakan disertai tujuan yang 
diinginkan dapat tercapai dengan hasil 
yang memuaskan. Kesesuaian antara 
waktu dan jadwal proyek dipengaruhi 
oleh faktor-faktor sebagai berikut : 
1. Material 
2. Tenaga kerja 
3. Peralatan 
4. Keuangan 
5. Kontraktor 
6. Mitra Kerja 
7. Konsultan 
8. Faktor eksternal 
 
III. KERANGKA PEMIKIRAN &   
     HIPOTESIS 
Untuk mendapatkan waktu yang 
efektif dalam penyelesaian proyek, 
maka dilakukan pengujian waktu 
pelaksanaan proyek dengan metode 
PERT dan CPM. Dalam buku 
Manajemen Proyek karya Hamdan 
Dimyati dan Kadar Nurjaman (2014), 
PERT menggunakan 3 dugaan waktu 
yaitu waktu optimis (tercepat), waktu 
psimis (terlama), dan waktu paling 
mungkin (terlayak). Sedangkan CPM 
menggunakan 1 jenis informasi waktu 
yaitu waktu paling tepat dan layak. 
Metode PERT dan CPM, ke-duanya 
dipergunakan untuk menganalisa dan 
menguji pelaksanaan proyek agar 
penyelesaian proyek tersebut dapat 
mencapai waktu yang paling efisien. 
Berdasarkan penjelasan teori dan 
penelitian terdahulu, maka dapat 
disusun kerangka pemikiran sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
  
 Penerapan metode PERT dan 
CPM dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving untuk 
mencapai efektivitas waktu 
penyelesaian proyek di Desa Paras 
Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
Hipotesis yang akan diajukan 
dalan penelitian ini adalah: 
H1: Penerapan metode PERT 
(Program evaluation and review 
technique) pada proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Paras Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
dapat mencapai efektivitas 
waktu. 
H2: Penerapan metode CPM (Critical 
Path Method) pada proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Manggong Desa Paras 
Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa 
Timur dapat mencapai efektivitas 
waktu. 
H3: Penerapan metode PERT dan 
CPM dalam efektivitas waktu 
penyelesaian proyek 
pembangunan jalan paving Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi 
Jawa Timur dapat mencapai 
efektivitas waktu. 
 
IV. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan 
menggunakan deskripstif analisis 
dengan metode PERT dan CPM. 
PERT (Program evaluation 
and review technique) 
Waktu optimis (a) 
Waktu paling mungkin (m) 
Waktu pesimis (b) 
Menurut Schroeder  
(2014:324-325) 
CPM (Critical Path 
Method) 
Keseimbangan waktu-
biaya linear 
Menurut Schroeder  
(2014:338) 
Efektivitas 
waktu 
 Material 
 tenaga 
kerja 
 keuangan 
 kontraktor 
 mitra kerja 
 konsultan 
 faktor 
eksternal 
Abrar 
Husen 
(2011:172) 
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (ALMANA) VOL. 2 NO. 3/DESEMBER 2018  25 
 
Dalam penelitian ini menggunakan dua 
jenis variabel yaitu variabel bebas 
(independent variabel) dan 
variabel terikat (dependent 
variabel).Variabel bebas (independent 
variabel) dalam penelitian ini adalah 
PERT (x1) dan CPM (x2). Sedangkan 
variabel terikat (dependent variabel) 
dalam penelitian ini adalah efektivitas 
waktu (y). 
Teknik pengumpulan data 
menggunakan penelitian lapangan 
(pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi) yang telah di uji 
menggunakan metode jaringan kerja 
yaitu metode PERT dan CPM. 
 
Populasi  
Populasi pada penelitian ini 
adalah keseluruhan proyek 
pembangunan Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur yang 
dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2017 yaitu sejumlah 30 proyek. 
Sampel yang diambil untuk analisa 
metode PERT dan CPM pada 
penelitian ini adalah proyek dari tahun 
yang terdekat, yaitu : 
1. Proyek pembangunan jalan 
paving di Dusun Paras dikerjakan 
tahun 2017 (saat ini) 
2. Proyek pembangunan jalan 
paving di Dusun Manggong 
dikerjakan tahun 2016  
 
Prosedur Pengumpulan Data  
Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data intern. Data 
intern yaitu data yang diperoleh 
langsung dari pihak pemberi kerja yaitu 
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 
pembangunan Desa Paras, sehingga 
informasi tidak melalui pihak perantara. 
Dalam suatu penelitian metode 
pengumpulan data merupakan suatu 
faktor yang penting, karena perhitungan 
diperoleh dari data yang didapatkan 
dalam penelitian. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Penelitian Kepustakaan, dengan 
cara melakukan penelitian secara 
teoritis yaitu dengan cara 
membaca dan mempelajari 
literature dan informasi yang 
tersebar di internet, jurnal 
nasional, skripsi, serta teori-teori 
dari buku yang menunjang 
penelitian dan berhubungan 
dengan manajemen produksi dan 
operasi pada umumnya PERT, 
CPM, serta efektivitas waktu 
penyelesaian proyek.  
2. Pengamatan, yaitu melakukan 
pengamatan terhadap 
pelaksanaan proyek.  
3. Wawancara, dalam penelitian ini 
penulis melakukan wawancara 
kepada Ketua Tim Pelaksana 
Kegiatan Pembangunan Desa 
Paras yaitu Bapak Lilik Dwi 
Purnama. 
4. Dokumentasi, yaitu teknik 
pengumpulan data sekunder 
yang dilakukan dengan cara 
mencatat bukti – bukti dokumen 
pelaksanaan proyek. 
 
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Metode PERT (Program 
evaluation and review technique) 
Pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di Dusun 
Paras rencananya akan diselesaikan 
dalam waktu 60 hari, pelaksanaan 
proyek tersebut diketuai oleh Bapak 
Lilik dan belum menggunakan metode 
jaringan kerja dalam pelaksanaannya. 
Maka di uraian ini akan dibahas analisa 
metode PERT untuk mencapai 
efektivitas waktu pelaksanaan proyek 
jalan paving di Dusun Paras. Dalam 
analisis metode PERT diperlukan 3 
data waktu pelaksanaan proyek yaitu 
waktu optimis (to), waktu realistis (tm), 
dan waktu psimis (tp). Adapun data 
yang diperoleh dari Ketua TPK 
pembangunan Desa Paras adalah 
sebagai berikut :  
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Tabel 1. Daftar Aktivitas Utama, 
Waktu Optimis (To), Waktu Realistis 
(Tm), Dan Waktu Pesimis (Tp) 
No AKTIVITAS UTAMA 
WAKTU (hari) 
to ( ) tm ( ) tp ( ) 
WAKTU KESELURUHAN 57 60 70 
     
1 Urugan Tanah (Normalisasi) 3 3 4 
2 Galian Tanah Kanstein 1 1 2 
3 Pasang Kanstein Jadi 18 19 21 
4 Urugan Abu Batu 6 7 8 
5 Pasang Paving Block 20 21 23 
6 Pasang Stoper 6 6 7 
7 Urugan Tanah (Berm) 3 3 5 
 
  Setelah data waktu didapat, maka 
dicari nilai  (waktu yang diharapkan) 
dengan menggunakan rumus : 
 
Dimana : 
Te   = waktu yang diharapkan 
a = waktu optimis 
b = waktu pesimis 
m  = waktu paling mungkin 
 
Tabel 2. Nilai Waktu Yang 
Diharapkan ( ) 
Kegiatan AKTIVITAS UTAMA   
WAKTU KESELURUHAN 61,16 
   
1 Urugan Tanah (Normalisasi) 3,16 
2 Galian Tanah Kanstein 1,16 
3 Pasang Kanstein Jadi 19,16 
4 Urugan Abu Batu 7 
5 Pasang Paving Block 21,16 
6 Pasang Stoper 6,16 
7 Urugan Tanah (Berm) 3,33 
 
  Gambar 2.  Diagram Program 
Evaluation And Review Technique 
(Pert) 
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Gambar 3. Jalur Kritis Program 
Evaluation And Review Technique 
(Pert)
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JALUR KRITIS : 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 
 Dari hasil penjadwalan dengan 
metode PERT dan nilai te sebagai 
durasi yang digunakan dalam 
perhitungan, maka diketahui 
penyelesaian proyek selama 41 hari 
hari (pembulatan dari 40,81) dan 
diperoleh jalur kritis pada diagram 
jaringan kerja adalah kegiatan 1-2-5-6-
7-8.  
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Tabel 3. Perbandingan biaya 
pelaksanaan proyek normal dan 
proyek dipercepat : 
 
 Dari hasil pengolahan data 
diatas, dapat diketahui bahwa : 
1. Hasil dari diagram PERT, 
penyelesaian proyek jalan paving 
di Dusun Paras dapat 
diselesaikan selama 41 hari.  
2. Biaya awal proyek adalah 
Rp.532.669.000,00 dan setelah 
adanya percepatan waktu 
menjadi Rp.383.094.000,00  
3. Selisih biaya awal proyek dan 
setelah percepatan sebesar 
Rp.149.576.000,00  
 
Penerapan Metode CPM (Critical 
Path Method) 
Pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di Dusun 
Manggong dapat diselesaikan dalam 
waktu 14 hari, pelaksanaan proyek 
tersebut diketuai oleh Bapak Lilik dan 
belum menggunakan metode jaringan 
kerja dalam pelaksanaannya. Maka di 
uraian ini akan dibahas analisa metode 
CPM untuk mencapai efektivitas waktu 
pelaksanaan proyek jalan paving di 
Dusun Manggong. Dalam analisis 
metode CPM diperlukan data waktu 
pelaksanaan proyek yang diperoleh 
dari Ketua TPK pembangunan Desa 
Paras yaitu dapat dilihat sebagai 
berikut : 
 
Tabel 4. Daftar Aktifitas 
Proyek 
No AKTIVITAS UTAMA SIMBOL 
AKTIVITAS 
PENDAHULU 
DURASI 
(hari) 
1 
Urugan Tanah 
(Normalisasi) 
A 
- 2 
2 Galian Tanah Kanstein B - 1 
3 Pasang Kanstein Jadi C B 2 
4 Urugan Abu Batu D A 1 
5 Pasang Paving Block E D 5 
6 Pasang Stoper F E 2 
7 Urugan Tanah (Berm) G C 1 
Total 14 
 
 
 
Gambar 4. Diagram Critical Path 
Method (Cpm) 
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JALUR KRITIS A-D-E-F-G 
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Tabel 5. Kegiatan Kritis 
NO. AKTIFITAS 
A Urugan tanah (normalisaasi) 
D Urugan Abu Batu 
E Pasang Paving Block 
F Pasang Stoper 
G Urugan Tanah (Berm) 
 
 Dari hasil diagram CPM yang 
telah dibuat, maka didapat hasil 
sebagai berikut : 
1. Hasil dari diagram CPM didapat 
umur proyek menjadi 11 hari 
2. Jalur Kritis dari diagram CPM 
adalah A-D-E-F-G 
3. Tertundanya pekerjaan di jalur 
kritis akan menunda 
penyelesaian jalur proyek ini 
secara keseluruhan 
4. Penyelesaian proyek secara 
keseluruhan dapat dipercepat 
dengan mempercepat 
penyelesaian pekerjaan-
pekerjaan di jalur kritis. 
 
Tabel 6. Perbandingan biaya 
pelaksanaan proyek normal 
dan proyek dipercepat : 
 
 Dari hasil pengolahan data 
diatas, dapat diketahui bahwa : 
1. Hasil dari diagram CPM, 
penyelesaian proyek jalan paving 
di Dusun Manggong dapat 
diselesaikan selama 11 hari.  
2. Biaya awal proyek adalah 
Rp.80.003.000,00 dan setelah 
adanya percepatan waktu 
menjadi Rp.65.211.000,00  
3. Selisih biaya awal proyek dan 
setelah percepatan sebesar 
Rp.14.793.000,00  
 
VI. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dijelaskan 
sebelumnya mengenai penerapan 
Metode PERT dan CPM dalam 
pelaksanaan proyek pembangunan 
jalan paving untuk mencapai efektivitas 
waktu penyelesaian proyek di Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa 
Timur, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan metode PERT 
(Program evaluation and review 
technique) pada proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Paras Desa Paras Kec. 
Pangkur Kab. Ngawi Jawa Timur 
dapat mencapai efektivitas waktu 
yaitu pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving dapat 
dikerjakan selama 41 hari. 
2. Penerapan metode CPM (Critical 
Path Method) pada proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Manggong Desa Paras 
Kec. Pangkur Kab. Ngawi Jawa 
Timur dapat mencapai efektivitas 
waktu yaitu pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving dapat 
dikerjakan selama 11 hari. 
3. Penerapan metode PERT dan 
CPM dalam efektivitas waktu 
penyelesaian proyek 
pembangunan jalan paving Desa 
Paras Kec. Pangkur Kab. Ngawi 
Jawa Timur dapat mencapai 
efektivitas waktu daripada 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving yang 
tidak menggunakan metode 
jaringan kerja (network planning) 
dalam pelaksanaannya. 
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VII. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan yang telah dipaparkan, 
penulis akan mengajukan saran 
dengan harapan dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang berkepentingan. 
Adapun saran-saran yang akan penulis 
kemukakan adalah : 
1. Kantor Desa Paras sebaiknya 
menggunakan metode PERT 
dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Paras, karena dengan 
menggunakan metode PERT 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving dapat 
berkurang selama 19 hari, 
sehingga mampu mencapai 
efektivitas waktu. 
2. Kantor Desa Paras sebaiknya 
menggunakan metode CPM 
dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving yang 
sudah selesai dikerjakan di 
Dusun Manggong dan untuk 
proyek selanjutnya di Dusun 
lainnya, karena dengan 
menggunakan metode CPM 
pelaksanaan proyek 
pembangunan jalan paving di 
Dusun Manggong dapat 
berkurang selama 3 hari, 
sehingga mampu mencapai 
efektivitas waktu. 
3. Kantor Desa Paras sebaiknya 
menggunakan metode network 
planning yaitu salah satu tehnik 
yang dapat digunakan manajer 
atau Ketua TPK proyek  untuk 
membantu memutuskan berbagai 
masalah, khususnya 
perencanaan, penjadwalan, dan 
pengendalian proyek dalam 
pelaksanaan proyek 
pembangunan di Desa Paras. 
Diantara metode network 
planning tersebut adalah metode 
PERT dan CPM, kedua metode 
tersebut bisa berdampak positif 
yaitu dapat mencapai efektivitas 
waktu dalam pengerjaan proyek. 
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